Fase 1 (dinsdag 19-04 t/m dinsdag 10-05-2022):

(Brom)Fietsers  : Zowel aan zijde Markt als aan zijde plein Voorheuvel; afstappen en over
trottoir lopen.

Fase 2 (woensdag 11-05 t/m woensdag 25-05-2022):
(Brom)Fietsers : Aan beide zijden van het werkvak; afstappen en over trottoir lopen.
Werkvak fase 1 is normaal te gebruiken.

Fase 3 (maandag 30-05 t/m vrijdag 17-06-2022):
(Brom)Fietsers : Aan beide zijden werkvak Voorheuvel; afstappen en over trottoir lopen.

Werkvakken fase 1 en 2 zijn normaal te gebruiken.
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